



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda



CASA DIGNA  
VIDA DIGNA



ACTA DE TERMINACIÓN  
DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Código:  
ADTI-FO-064  
Versión: 3  
Fecha de aprobación:  
29-Junio-2018

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA "ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE RIOHACHA - GUAJIRA
NÚMERO DEL CONTRATO	2019-I-036 RIOHACHA
DESCRIPCIÓN CONTRATO A TERMINAR:	CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA AL MUNICIPIO DE RIOHACHA - GUAJIRA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	<p>CONSORCIO VIS-JT NIT: 901340721-9</p> <p>INTEGRANTES / PARTICIPACION: RT TERRA S.A.S., NIT. 900.579.055-5 - 50% JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS, C.C. 91.246.862 - 50%</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL: ELSA TORRES ARENALES C.C. 63.323.375 DE BUCARAMANGA</p>
SUPERVISOR FINDETER	JOSE MARIA MENDEZ CABRALES C.C. 73.117.554
PLAZO INICIAL CONTRATO	SIETE (7) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS \$ 171.246.108,00 M/CTE
FECHA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	28/09/2020
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	15/09/2021

NOVEDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	Suspensión	Desde	Hasta
SUSPENSIONES Y REINICIOS	No.1	09/04/2021	27/04/2021
	Prórroga a la suspensión No. 1		N/A



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda



CASA DIGNA  
VIDA DIGNA



**ACTA DE TERMINACIÓN  
DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**Código:**  
ADTI-FO-064  
**Versión:** 3  
**Fecha de aprobación:**  
29-Junio-2018




NOVEDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
	Reinicio No. 1 28/04/2021
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>	18 DIAS CALENDARIOS
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1 45 DIAS
	Prórroga No. 2 77 DIAS
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	122 DIAS
<b>ADICIONES</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	9 MESES Y 47 DIAS
<b>VALOR FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS \$ 171.246.108,00 M/CTE
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>	15/09/2021

Los suscritos: La Señora: ELSA TORRES ARENALES Identificado con Cédula de ciudadanía No. 63.323.375 de BUCARAMANGA; En calidad de INTERVENTOR y por la otra parte; El señor: JOSE MARIA MENDEZ CABRALES Identificado con Cédula de ciudadanía No. 73.117.554 de CARTAGENA; en calidad de SUPERVISOR- delegado por FINDETER, mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de Contrato de interventoría 2019-I-036 – RIOHACHA, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.


Una vez verificados el servicio (s), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia- Anexo Técnico, Manual Operativo y Anexos para la Convocatoria de Interventoría No. 2019-I-036 que hacen parte del Programa CASA DIGNA VIDA DIGNA.

El contratista de INTERVENTORÍA se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato de Interventoría, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO – PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA para su aprobación.

	<p>La vivienda y el agua son de todos</p>	<p>Minvivienda</p>	 <p>CASA DIGNA VIDA DIGNA</p>
	<p>ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</p>		<p>Código: ADTI-FO-064 Versión: 3 Fecha de aprobación: 29-Junio-2018</p>

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los QUINCE DIAS (15) DE SEPTIEMBRE del año 2021.

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA



Firma

**ELSA TORRES ARENALES**  
REPRESENTANTE LEGAL

En representación **CONSORCIO VIS JT**

SUPERVISOR FINDETER



Firma

**JOSE MARIA MENDEZ CABRALES**

Original: Contratista de Interventoría.  
Copias: Supervisor.