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CONTRATO X  PROYECTO   FASE/ETAPA  
No. 2019-I-045 

Buenaventura 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA  

OBJETO DEL CONTRATO 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “ELABORACIÓN DE 

LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS 

HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL 

SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA 

DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, 

EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE 

BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA 

NÚMERO DEL CONTRATO 2019-I-045 
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DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA 

A TERMINAR: 

CONTRATO DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN 

Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS 

POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE 

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA 

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS 

PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

– VALLE DEL CAUCA 

La INTERVENTORÍA integral corresponde a:  

 

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluación 

de las condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban 

cumplirse durante la marcha y realización del compromiso contractual 

suscrito, a partir de la adjudicación del contrato, hasta la terminación y 

liquidación del contrato. 

 

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 

revisión y control del manejo financiero del Contrato DE OBRA. 

Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidación, 

adelantará todas las acciones e insumos necesarios para la liquidación 

definitiva, objeto de esta INTERVENTORÍA e informar a FINDETER 

sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revisión y concepto sobre 

la inversión realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las 

deudas que a la fecha de la reversión se presenten en caso de que las 

hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales en materia económica y financiera. Además de la 

elaboración de los formatos que para el proceso de liquidación que 

FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.  

 

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluación de las 

condiciones, procesos y procedimientos contables y financieros que 

deban ser aplicados dentro de la ejecución de la obra, con el fin de 

controlar el buen manejo e inversión de los recursos, bajo disposiciones 

y normas aplicables 

 

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la 

coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, 

tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en 

el plan de manejo ambiental, programas de adaptación de las guías de 

manejo ambiental y requerimientos ambientales de la SDIS, entre otros, 

sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos 

y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las 

directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales 

Locales y Nacionales.  

 

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones sociales contenidas en la presente 

Convocatoria – Plan de Gestión Social. Incluye, entre otros aspectos, la 

verificación del cumplimiento en la ejecución de los instrumentos de 
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INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

gestión social establecidos en el PGS, las leyes en materia de atención al 

usuario, seguimiento del trámite de peticiones, quejas o inquietudes de 

las comunidades con respecto al manejo social de la construcción de las 

obras y de las medidas sociales establecidas en el plan de manejo 

ambiental y en general, la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones sociales estipuladas en este documento; bajo disposiciones 

y normas aplicables.  

 

JURÍDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la 

aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales 

relacionados con el respectivo Contrato DE OBRA, así como apoyar en 

todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 

 

TÉCNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el 

cumplimiento de la calidad y cantidad para los materiales y su aplicación, 

a la calidad y cantidad de los ítems de construcción ejecutados y el 

seguimiento correspondiente a los procesos y procedimientos 

correspondientes al sistema constructivo que se aplica en obra (según 

diseños y estudios técnicos suministrados) y para lo cual debe tener en 

cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de 

calidad, las técnicas de construcción, instalaciones técnicas y su 

instalación, y correcto recibo que garantice su funcionamiento, bajo 

disposiciones y normas aplicables. 

CONTRATISTA EJECUTOR 
ASESORIA, CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA S.A.S. 

NIT: 900.291.868-8REPRESENTANTE LEGAL: RUTH MARIA ALBÁN SILVA 

C.C. 34.531.378 de Popayán 

CONTRATISTA 

INTERVENTOR 

CONSORCIO VIS-JT 

NIT: 901.340.721-9 

REPRESENTANTE LEGAL: ELSA TORRES ARENALES  

C.C. 63.323.375 DE BUCARAMANGA 

 

INTEGRANTES / PARTICIPACION:  

Integrante 1: 

RT TERRA S.A.S.,  

NIT. 900.579.055-5  

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:  50% 

 

Integrante 2: 

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 

C.C. 91.246.862  

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 50% 

  

 

SUPERVISOR ESTEBAN DAVID ALEJO PINZÓN 

PLAZO INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

SIETE (07) MESES 



 

ACTA DE TERMINACIÓN 

Código: GES-FO-023 

Versión: 2 

Fecha de aprobación:  

19-Feb-2021 

 

Gestión y Supervisión de servicios para terceros  GES-FO-023 

  Página 4 de 7 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

VALOR INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

CIENTO OCHO PESOS M/CTE -  $171.246.108 MCTE 

FECHA DE INICIO 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

07/01/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

07/08/2021 

 

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No.1 

Desde Hasta 

03/05/2021 

 

15 días calendarios debido 

al paro nacional 

18/05/2021 

Reinicio No. 1 (estimado) 19/05/2021 

Suspensión No.2 

18/05/2021 

 

15 días calendarios debido 

al paro nacional 

02/06/2021 

Reinicio No. 2 (estimado) 03/06/2021 

Suspensión No.3 

02/06/2021 

 

15 días calendarios debido 

al paro nacional 

16/06/2021 

Reinicio No. 3 17/06/2021 

Suspensión No.4 

18/10/2021 

 

15 días calendarios debido 

problemas de orden 

publico 

01/11/2021 

Reinicio No. 4 02/11/2021 

TIEMPO TOTAL  DE  

LA SUSPENSIÓN 
SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS 

PRÓRROGAS  Prórroga No. 1 DOS Y MEDIO (2.5) MESES 

 Prórroga No. 2 UN (1) MES  

 Prórroga No. 3 VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS  

 Prórroga No. 4 VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS  

 Prórroga No. 5 UN (1) MES   
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

 Prórroga No. 6 UN (1) MES   

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS 
SEIS (6) MESES Y VEINTE Y  CINCO (25) DÍAS CALENDARIO 

ADICIONES Adición No 1 

CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TRES 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 

M/CTE - $51.503.873 M/CTE 

 

Otrosí No. 2 Por mayor permanencia del personal de 

interventoría para la fase 1 y 2 

 Adición No 2 

CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y OCHO 

MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE - $5.728.511 

M/CTE 

 

Otrosí No. 3 Por mayor permanencia del personal de 

interventoría para la fase 1 

 Adición No 3 

VEINTE Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 

DIESCISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 

PESOS M/CTE - $26.717.880 

 

Otrosí No. 4 Por mayor permanencia del personal de 

interventoría para la fase 2 

 Adición No 4 

QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL 

PESOS M/CTE - $15.708.000 

 

Otrosí No. 5 Por mayor permanencia del personal de 

interventoría para la fase 2 

 Adición No 5 

QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL 

PESOS M/CTE - $15.708.000 

 

Otrosí No. 6 Por mayor permanencia del personal de 

interventoría para la fase 2 

 Adición No 6 

VEINTE Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA 

Y DOS MIL PESOS M/CTE - $23.562.000 

 

Otrosí No. 7 Por mayor permanencia del personal de 

interventoría para la fase 2 

 Adición No 7 

ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN 

MIL PESOS M/CTE - $11.781.000 

 

Otrosí No. 7 Por mayor permanencia del personal de 

interventoría para la fase 2 

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES 

CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS 

SEIS PESOS M/CTE -  $ 150.709.264,00 M/CTE 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO TRECE (13) MESES Y VEINTE Y CINCO (25) DIAS CALENDARIO 
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CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

VALOR FINAL  

CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O 

ETAPA 

TRESCIENTOS VEINTE Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE -  

$321.955.372,00 M/CTE 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
03/05/2022 

 
Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones 

contractuales de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y 

DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR 

FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE 

VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, 

EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

– VALLE DEL CAUCA” CONTRATO N° 2019-I-045 BUENAVENTURA, dando cumplimiento a la 

fecha final del plazo contractual establecido. 

 

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la fase o etapa No FASE I correspondiente 

a categorización y diagnóstico, se recibe por parte del contratista, (los) producto (s) o servicio (s), los 

cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la supervisión. 

 

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la fase o etapa No fase 2 ejecución de las 

obras de mejoramiento se recibe por parte del contratista, (los) producto (s) o servicio (s), los cuales 

quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la supervisión 

 

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo 

total a satisfacción, tal y como se describe a continuación: 

 

 
PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 Informe final de interventoría 
Está sujeto a la entrega del informe 

final del contratista de obra 

2 Documentos de liquidación del contratista de obra 

El contratista de obra no ha 

realizado la entrega de la 

información 

 

 

 

 

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos una vez sean remitidos por el contratista 

de obra y verificado por esta interventoría. 

 

 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del 

contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA BOGOTA S.A. QUIEN ACTUA COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO – PROGRAMA “CASA 

DIGNA VIDA DIGNA” para su aprobación. 
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Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella 

intervinieron a los TRES (03) días del mes de MAYO del año 2022. 

     EL CONTRATISTA       SUPERVISOR 

______________________________ 

Firma 

____________________________ 

Firma 

ELSA TORRES ARENALES 

  REPRESENTANTE LEGAL 
ESTEBAN DAVID ALEJO PINZÓN 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 

En representación CONSORCIO VIS-JT En representación FINDETER 

Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 


