

ADENDA No 04 A LA CONVOCATORIA No. 080
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA
CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE VIP
CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. – PROYECTO EL PULPO PUENTE ARANDA

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El objeto del presente proceso es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones para el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, incluida la obtención (y/o modificación si aplica) de las licencias de Urbanización y Construcción, si es el caso, de mínimo ochenta y cuatro (84) y hasta noventa y tres (93) soluciones de vivienda de interés prioritario (VIP), bajo la tipología de vivienda multifamiliar en el proyecto denominado PUENTE ARANDA 223-EL PULPO, ubicado en Bogotá D.C., bajo la modalidad de contratación a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento.

De conformidad con lo dispuesto en la sección 2. TRÁMITE DEL PROCESO DE SELECCIÓN, numeral 2.8. Prórroga del plazo del cierre y modificación del cronograma, se suspendió el proceso de la convocatoria descrita, mediante Adenda No. 3, con el fin de resolver aspectos técnicos relacionados con el proyecto.

Teniendo en cuenta que los aspectos técnicos que motivaron la suspensión del proceso de selección fueron resueltos, se procede por medio del presente documento a reanudar el proceso de selección de la referencia, razón por la cual, se procede a publicar la adenda correspondiente que incluya el nuevo cronograma del proceso de selección.

De conformidad con lo dispuesto en la sección II. Tramite del proceso de selección, numeral 2.9 prórroga del plazo del cierre y modificación del cronograma, se modifica el numeral 2.1 “Cronograma de selección”, desde el ítem: “Selección del contratista” hasta el ítem “Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato”. Los cuales quedaran de la siguiente manera:

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Selección del contratista	26 de febrero de 2013.	En la Página WEB www.fidubogota.com .
Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato	22 de marzo de 2013.	

Para constancia, se expide el 26 día del mes de febrero de 2013.

FIDUCIARIA BOGOTA