

**ADENDA No. 10 A LA CONVOCATORIA No. 103  
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA**

**CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE VIP**

**PROYECTO URBANIZACIÓN LUIS ALFONSO AGUDELO MUNICIPIO PUERTO  
CAICEDO; PROYECTO URBANIZACIÓN 30 DE OCTUBRE MUNICIPIO DE VALLE DEL  
GUAMUEZ; PROYECTO COLON 1 MUNICIPIO DE COLON; PROYECTO VILLA LAS  
JUNTAS ETAPA 1 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO**

**DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO**

**OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:**

El objeto del presente proceso es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones para el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, incluida la obtención y/o modificación de las licencias de urbanización y construcción, si es el caso, de los proyectos que se relacionan a continuación, bajo la modalidad de contratación a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento.

Los proyectos de vivienda a diseñar y construir por el proponente seleccionado en el marco del presente proceso, tendrán las siguientes denominaciones y condiciones:

<b>Departamento</b>	<b>Municipio</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Tipología</b>	<b>Número mínimo de soluciones de vivienda de interés prioritario</b>	<b>Número máximo de soluciones de vivienda de interés prioritario</b>
Putumayo	Puerto Caicedo	Urbanización Luis Alfonso Agudelo	Unifamiliar	180	200
	Valle del Guamez	Urbanización 30 de Octubre	Unifamiliar o Bifamiliar	180	200
	Colón	Colon 1	Unifamiliar o Bifamiliar	180	200
	San Francisco	Villa Las Juntas- Juntas Etapa 1	Unifamiliar	83	92
<b>Total</b>				<b>623</b>	<b>692</b>

De conformidad con lo dispuesto en la sección 2. Tramite del proceso de selección, numeral 2.9 prórroga del plazo del cierre y modificación del cronograma, se modifica el numeral 2.1 "Cronograma de selección", en cuanto al ítem: "Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato". El cual quedara de la siguiente manera:

## 2. TRÁMITE DEL PROCESO DE SELECCIÓN

### 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Fecha límite para la suscripción y legalización de los contratos de obra y comodato para cada uno de los proyectos.	1 de abril de 2013	

En lo demás los términos de referencia del proceso de selección, se mantienen sin modificaciones.

Para constancia, se expide a los 4 días del mes de Marzo de 2013.

**FIDUCIARIA BOGOTA**