
 

 ANEXO TÉCNICO  

 
 
 
 

1. 
OBJETO Y ALCANCE 

DEL OBJETO  

El PATRIMONIO AUTONÓMO PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA está interesado en 
contratar la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS (CATEGORIZACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA CASA DIGNA, VIDA DIGNA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA-
MAGDALENA. 
 
ALCANCE EL OBJETO A CONTRATAR  
 
El proyecto será como se describe a continuación: 

 
 
1.1 Descripción de las zonas priorizadas de intervención: 

 
Las zonas para intervenir son las establecidas por el documento Técnico aprobado por la 
OCAD correspondiente en su momento, en el cual informó el orden de priorización de los 
barrios viabilizados del Distrito. 
 
El Distrito de Santa Marta,  teniendo   en  cuenta los lineamientos técnicos (Disponibilidad 
inmediata  de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado  y Energía Eléctrica; Exclusión 
de   zonas  de Alto  Riesgo  No  mitigable,  zonas   con  afectación  de obras  públicas ó  
zonas de Protección  Ambiental; Determinación   de  áreas con  uso de suelo  predominante  
Vivienda Tradicional AV-Tipo 1; Determinación de zonas  de  Tratamiento  Urbanístico 
predominante  consolidación),  jurídicos ( barrios  legalizados acorde al Plan de  
Ordenamiento Territorial  (POT) del  Municipio) y  socioeconómicos (Viviendas de estrato 1  
y  2 localizadas en  las  Localidades  más vulnerables ),  del  programa Casa  Digna, Vida 
Digna, determinó las áreas aptas para la localización  de  las viviendas que  comprenden 11 
zonas en  barrios localizados  en las Localidades 1, 2 y  3  de Santa Marta,  zonas en  las  
cuales se  focalizan las familias más vulnerables y  de  escasos recursos del  Municipio. 
 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

Categorización: Validación preliminar e Identificación del estado de la vivienda a partir del 

concepto del tipo de mejoramiento y el diligenciamiento del respectivo formato de 

inspección domiciliaria para categoría I, o formato de peritaje técnico para categoría II y III 

sólo en el caso de mejoramiento estructural, según sea el caso.  Para este proceso se 

deberá ejecutar el plan de gestión social y reputacional (PGSR), con base en los 

lineamientos establecidos por FINDETER. 

Diagnóstico: Identificación de las necesidades de las viviendas categorizadas y la 

proposición de soluciones. Se realiza el concepto del tipo de mejoramiento en la vivienda 

emitido por parte del contratista y aprobado por el interventor, levantamiento técnico de 

diagnóstico, propuesta técnica de mejoramiento, presupuesto y cantidades de obra, 

registro fotográfico, cronograma de actividades del mejoramiento, acta de concertación y 

caracterización social de la familia. Para este proceso se deberá ejecutar el plan de gestión 

social y reputacional (PGSR), con base en los lineamientos establecidos por FINDETER. 



 

De acuerdo a lo anterior y para dar cumplimiento a las políticas del programa CDVD, se 
requiere hacer el diagnóstico de las viviendas priorizadas en las siguientes zonas de 
intervención: 

 
Localidad 1 

No. NOMBRE BARRIO 

1 Murallas del Pando 

2 San Jose del Pando 

3 Colinas del Pando 

4 Pastrana 

5 11 de Noviembre 

6 San Pablo 

 
Localidad 2 

No. NOMBRE BARRIO 

1 San Fernando 

2 Nacho Vives 

3 Tayrona Alto 

4 Tayrona Bajo 

5 8 De Diciembre 

6 Ondas del Caribe 

7 Divino Niño I 

8 Divino Niño II 

 
 

Localidad 3 

No. NOMBRE BARRIO 

1 Vuelta al Cauca 

2 12 de octubre - Gaira 

3 Bellavista 

4 Cerro de San Jacinto – Gaira 

5 Cristo Rey 

6 El Carmen – Gaira 

7 El Rosario – Gaira 

8 Gaira Centro 

9 La Paz 

10 La Coquera – Gaira 

11 La Magdalena – Gaira 

12 La Quemada – Gaira 

13 Los Lirios 

14 Paraiso de Gaira 

15 Vista hermosa 

 
 



 

1.2 Lista de potenciales beneficiarios habilitados 
 

El Distrito realizó el levantamiento de la información de los requisitos establecidos de cada 
uno de los potenciales beneficiarios, la cual fue registrada en el sistema de información 
(página web) disponible para el efecto. FONVIVIENDA determina la lista de los potenciales 
beneficiarios habilitados con base en la verificación realizada (etapa de habilitación), de 
acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del Programa de Mejoramientos de 
Vivienda Urbana Casa Digna, Vida Digna. 
 

1.3 Número de viviendas susceptibles de categorización y diagnóstico 

El número de viviendas susceptibles de categorización y diagnóstico será estructurado a 
partir del listado inicial de hogares habilitados por FONVIVIENDA para incluir dentro de las 
actividades del presente objeto contractual. Contiene los datos específicos y de localización 
para el municipio y/o Distrito beneficiario y será entregado por el supervisor (FINDETER) al 
CONTRATISTA, y a la INTERVENTORIA seleccionada, una vez se suscriba el acta de inicio 
del contrato. 

Frente a dicho listado podrán presentarse las siguientes situaciones de carácter especial: 1) 
EL CONTRATISTA deberá documentar los casos en que las viviendas priorizadas no puedan 
ser sujeto de mejoramiento conforme a la categorización, esta situación debe ser informada 
al INTERVENTOR quien verificará la justificación presentada y consultará a FINDETER con 
el fin de gestionar con el FIDEICOMISO, el reemplazo de la vivienda o la inclusión de un 
nuevo barrio y 2) Si como resultado de lo anterior, o por motivos de disponibilidad 
presupuestal, en el marco de la ejecución del contrato se genera la posibilidad  de adicionar 
nuevos potenciales beneficiarios, el CONTRATISTA alertará a la INTERVENTORIA sobre 
esta situación con el fin de que dicho suceso sea comunicado a FINDETER. En el caso en 
el que se presentare esta situación y una vez puesta en conocimiento, FINDETER adelantará 
las acciones pertinentes frente al FIDEICOMISO para efectos de adicionar, a la ejecución 
del contrato, nuevas viviendas y/o barrios, conforme a lo establecido en el Manual Operativo 
del Programa de Mejoramientos de Vivienda Urbana Casa Digna, Vida Digna. 

NOTA: El número de viviendas susceptibles de categorización y diagnóstico será de 275 en 

el Distrito de Santa Marta. 
 
1.4 Subsidio por unidad de vivienda 
  

El CONTRATISTA tendrá la obligación de categorizar cada una de las viviendas 
habilitadas de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

 

Realizada la categorización, para efectos del contrato a ejecutar en esta convocatoria, el 
CONTRATISTA sólo llevará a cabo las labores de diagnóstico a las viviendas que haya 
identificado para mejoras locativas, es decir, sólo desarrollará los diagnósticos a las 
viviendas clasificadas en la categoría I. 

Categoría Descripción 

 

I 

Viviendas cuya intervención no es estructural y requiere mejoras locativas. Estas intervenciones no requieren 

licenciamiento. 
 

II 

Viviendas que requieren una intervención estructural y mejoras locativas, y estas últimas pueden 

desarrollarse sin necesidad de efectuar previamente la intervención estructural. 
 

III 

Viviendas que requieren una intervención estructural y mejoras locativas, y la intervención estructural, que 

puede incluir mitigación de vulnerabilidad sísmica, debe efectuarse previo a las mejoras locativas. Estas 
intervenciones requieren licenciamiento. 

 



 

La Categorización y diagnóstico para cada vivienda serán de $828.116. 

Nota 1: El objeto de esta convocatoria es la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
TÉCNICOS (CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS) de las viviendas de los hogares 
habilitados por FONVIVIENDA, para la asignación del subsidio de mejoramientos de vivienda 
Casa Digna, Vida Digna en las zonas priorizadas correspondientes al Distrito de Santa Marta.  

Nota 2: El subsidio asignado a cada hogar en la categoría I en lo referente a mejoras locativas 
será la sumatoria de los subsidios del orden municipal, departamental y nacional y puede 
llegar hasta 12 SMMLV. Para la fase de ejecución de las obras (Fase III), el valor será hasta 
de 11 SMMLV del año en que se realizará la convocatoria de categorización y diagnóstico 
(Fase II). 

2. 
NORMATIVIDAD 

APLICABLE  

Se enumera a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en 
cuenta para la ejecución y desarrollo de cada Proyecto por parte del CONTRATISTA y 
objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA correspondiente: 

 

a) Constitución Política de 1991 
b) Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial. 
c) Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 
d) Ley 1537 de 2012 - Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y 

promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras 
disposiciones 

e) Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y 
aplicación de las normas de Construcción y Adecuación en Salud 
Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 

f) Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la 
Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

g) Decreto 1077 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio 

h) Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, 
NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982). 

i) Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, 
Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989 

j) Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo 
de residuos. 

k) Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación 
ambiental Municipal y Nacional. 

l) Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece 
el Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción. 

m) Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo 
en alturas 

n) Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se 
establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.   

o) Resolución 0069 del 06 de Febrero de 2020 “ Por la cual se establecen las 
condiciones para la distribución territorial y la aplicación de subsidio con 
enfoque diferencial del programa “ Casa Digna Vida Digna” 

p) Resolución 007 del 15 de enero 2020 



 

q) NORMAS AISC, AISI. 
r) Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.  
s) Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de 

acuerdo con la particularidades del diseño, determinadas por factores del 
entorno (localización de cada Proyecto) y su regulación específica.  

t) NTC 4595 de 1999 y su última actualización del año 2015. 
u) NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería 
v) Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, Por el cual se declara el estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecología en todo el Territorio Nacional. 
w) Resolución 958 de 2020 
x) Resolución 000682 de 24 de abril 2020, Por medio de la cual se adopta el 

protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 
Coronavirus COVID-19 en el sector de la construcción de edificaciones 

y) Circular 0001 del 11 de abril del 2020, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

z) Resolución 666 de 2020,  por mesio de la cual se adopta el protocolo 
general de bioseguridad, para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus- COVID-19. 

aa) CIRCULAR CONJUNTA No 0000003 DEL 8 DE ABRIL DE 2020, cuyo 
Asunto Es: MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA 
REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN 
RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19”  

bb) CIRCULAR CONJUNTA No 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020, cuyo Asunto 
Es “ORIENTACIÓN SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN 
PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN 
RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-Cov-2 (COVID-19) 

cc) Ley 2056 de 2020 "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del sistema general de regalías" 

dd) Decreto 1821 de 2020 “Por el cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sistema General de Regalías”. 

ee)  Resolución No. 1913 del 25 de noviembre de 2021, o las normas que los 
modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relación con los protocolos y 
elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

ff) Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar. 
 

3. OBLIGACIONES 
GENERALES DEL 

CONTRATISTA  

1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y 
los principios de la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de 
la Constitución Política, el Decreto 1077 de 2015 del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio, Términos de Referencia y demás normas concordantes 
y reglamentarias, así como las norma sismo resistente colombiana NSR-
10. 

2. Conocer a cabalidad los anexos técnicos, estudios previos, términos de 
referencia, adendas y todos los documentos que hacen parte del proceso, 
para realizar la ejecución del contrato con eficiencia y eficacia. Además, el 
CONTRATISTA asume el conocimiento de los sitios vulnerables y no 
vulnerables donde se desarrollarán todas las actividades precontractuales 



 

y contractuales del contrato. 
3. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del 

contrato, ejecutando y entregando los productos de acuerdo con los 
criterios de calidad exigible y especificaciones que hacen parte de los 
términos de referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del 
plazo establecido. 

4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley 
con el fin de hacer u omitir algún hecho. 

5. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio 
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto 
disponga la Corporación Autónoma Regional y/o Municipio según 
corresponda. 

6. Garantizar al contratante que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no 
generará daño o perjuicio a la Contratante o a terceros por esta causa, por 
lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad 
Ambiental se pagarán directamente por el CONTRATISTA, quien, mediante 
el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto 
del valor del contrato.  

7. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea 
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 

8. Utilizar la información entregada por FINDETER, el Interventor y/o 
Fideicomiso – Programa Casa Digna Vida Digna, estrictamente para el 
proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros 
proyectos ni permitir su copia a terceros.  

9. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y 
custodia de la documentación objeto del contrato. 

10. Utilizar la imagen de FINDETER y/o Fideicomiso – Programa Casa Digna 
Vida Digna y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por estos. Salvo autorización expresa y 
escrita de las partes, ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema 
o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra 
índole. 

11. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que 
se le soliciten en el desarrollo del contrato. 

12. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le 
impartan por parte de la INTERVENTORIA y/o del Contratante. 

13. Suscribir las actas que en desarrollo del contrato sean indispensables y 
todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa 
necesaria. 

14. Para la categorización y los diagnósticos de las viviendas, el 
CONTRATISTA no deberá generar ningún cobro al hogar beneficiario del 
subsidio ni a la comunidad. La ejecución del proyecto se desarrollará 
únicamente con recursos del programa y los aprobados por la OCAD 
correspondiente. 

15. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de 
acuerdo con los términos de referencia y obligaciones del contrato. 

16. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule 



 

y a terceros en la ejecución del contrato. 
17. Asumir el valor adicional del contrato de INTERVENTORIA cuando la 

mayor permanencia sea imputable al CONTRATISTA. 
18. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el 

comité de seguimiento o comités a los cuales podrá asistir el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA, FINDETER y demás 
entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. 

19. Participar y apoyar al Fideicomiso Programa Casa Digna, Vida Digna y/o 
FINDETER, y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en todas las 
reuniones que sea convocado relacionadas con la ejecución del contrato. 

20. Colaborar con el Fideicomiso Programa Casa Digna, Vida Digna y/o 
FINDETER, y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el suministro 
y respuesta de la información correspondiente ante cualquier requerimiento 
de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la 
ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente 
documento.  

21. Entregar al Fideicomiso Programa Casa Digna, Vida Digna toda la 
información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del 
contrato, al finalizar el plazo de este, de conformidad con las normas y 
disposiciones vigentes. 

22. Velar porque la CONTRATANTE, y/o el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamación 
de terceras personas, subcontratista, proveedores y demás servicios que 
de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecución del contrato. 

23. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por 
daños o perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la 
ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al 
CONTRATISTA, sus dependientes subordinados o subcontratistas.  

24. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades y 
gestiones realizadas en desarrollo del contrato, de acuerdo con el formato 
establecido por FINDETER y los requerimientos solicitados en estos 
estudios previos. 

25. El CONTRATISTA debe entregar como mínimo los productos del informe 
final del proyecto en original, una (1) copia física y dos (2) copias 
magnéticas. 

26. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión Social, el cual hace parte 
integral del presente estudio previo. 

27. Presentar los informes mensuales conforme el numeral  PRODUCTOS 
REQUERIDOS, los cuales deberán ser aprobados por la INTERVENTORIA 
y contener la información establecida en el mismo numeral. 

28. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda a persona natural o jurídica. En caso de figura asociativa, la 
de esta y la de cada uno de los que la conforman. 

29. Garantizar que personas diferentes del personal aprobado no ejecutaran 
los productos contratados toda vez que el programa de Mejoramiento de 



 

Vivienda NO asumirá dichos costos ni se asumirán costos de elementos 
que fueron instalados con anterioridad a la ejecución del proyecto en la 
respectiva ciudad, si aplica.  

30. Mantener actualizado el registro en la cámara de comercio durante la 
ejecución del contrato. 

31. Cuando el termino de duración de la sociedad no contemple el término de 
liquidación del contrato y cinco (5) años más, EL CONTRATISTA se obliga 
a ampliarlo ante la cámara de comercio, para lo cual tendrá un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de la adjudicación de la 
convocatoria, sin que este trámite sea requisito que impida la suscripción 
del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente 
plural persona jurídica. 

32. Resolver las dificultades técnicas que se presenten durante la ejecución de 
la categorización y diagnósticos. 

33. Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 1913 del 25 de 
noviembre de 2021 , o las normas que los modifiquen, adicionen y/o 
sustituyan, en relación con los protocolos y elementos de bioseguridad 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

34. Implementar y hacer cumplir el protocolo de bioseguridad, teniendo en 
cuenta, lo establecido en la : CIRCULAR CONJUNTA No 0000003 DEL 8 
DE ABRIL DE 2020, cuyo asunto Es: MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE 
MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y 48 CONTAGIO POR 
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL 
CORONAVIRUS COVID-19” y la CIRCULAR CONJUNTA No 001 DEL 11 
DE ABRIL DE 2020, cuyo asunto Es “ORIENTACIÓN SOBRE MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y 
CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR 
EL SARS-Cov-2 (COVID-19) 

35. Suscribir el Acta de terminación y liquidación del contrato.La demás que 
apliquen, de conformidad con lo establecido en los documentos de la 
contratación y la ley. 

4. OBLIGACIONES DE 
CARÁCTER 

FINANCIERO A 
CARGO DEL 

CONTRATISTA 

1. Responder por el pago de los impuestos nacionales y distritales que cause el 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

2. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas, 
Departamental y Municipales en donde se desarrolle el contrato, así como las 
erogaciones necesarias para la ejecución de este. Es entendido que todos estos 
gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentación 
de su propuesta económica.  

3. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso 
4. Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de diagnósticos, 

junto con los soportes técnicos que sean cumplimiento de sus obligaciones, para 
revisión y aval de la INTERVENTORIA.  

5. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la 
INTERVENTORIA, el informe y/o productos que corresponda, así como de los 
comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del 
personal destinado a la ejecución del contrato, entre otros, según obligaciones.  

  



 

5. OBLIGACIONES 
RELACIONADAS 

CON EL PERSONAL 
REQUERIDO A 
CARGO DEL 

CONTRATISTA 

1. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte al 
personal contratado en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero 
y contable. 

2. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA  deberá 
corresponder como mínimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres. Dicha 
condición será verificada por el Interventor y en los casos en los que el contratista 
demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias 
que afecten la ejecución del contrato , la interventoría deberá evaluar dicha 

situación y autorizar el ajuste en el porcentaje. 
3. El Director de proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del 

CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico 
o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no 
impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. 

4. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en 
desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el 
personal que aplique según las normas colombianas. 

5. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una 
dirección competente, el cumplimiento de normas de bioseguridad, seguridad 
industrial y de tipo ambiental.  

6. El CONTRATISTA deberá implementar, los frentes de trabajo simultáneos que 
considere necesarios para cumplir con los productos. Cada frente de trabajo 
deberá contar con el equipo técnico suficiente, para dar cumplimiento a la totalidad 
de compromisos adquiridos en el contrato. Estas actividades, deberán estar 
especificadas de manera clara e independiente en la metodología de trabajo. 

7. Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la 
INTERVENTORIA, indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminación, 
así mismo las jornadas adicionales, dentro de la carta de compromiso. Las cuales 
deberán estar previamente concertadas con los habitantes de cada vivienda a 
intervenir y la comunidad vecina, toda vez que contiguo a la vivienda intervenida 
pueden existir predios y edificaciones vecinas.  

8. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o 
prohibiciones o por haber suministrado información falsa. 

9. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de 
honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género 
que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la 
ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados 
por el CONTRATISTA al momento de ofertar y presentar la carta de presentación 
de la propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del 
personal del CONTRATISTA con la contratante.  

10. Presentar a la INTERVENTORIA, antes de iniciar cualquier actividad, las 
respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de pago al sistema de seguridad 
social de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos por parte de 
la INTERVENTORIA. 

11. Presentar mensualmente al Interventor, según sea el caso, las respectivas 
afiliaciones, novedades y soportes de pago al sistema de seguridad social integral 
y ARL de su personal. 

12. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para 
la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con:  

 
i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del 

personal que interviene en las actividades de diagnóstico.  



 

ii. Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los 
elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.  

iii. Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación 
para todo el personal utilizado en la ejecución del objeto contractual. 

 

6. OBLIGACIONES 
PREVIAS A LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE INICIO  

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS y la 
INTERVENTORÍA, deben suscribir el acta correspondiente, la cual deberá contener entre 
otros aspectos los siguientes: 
 

1. Conocer a cabalidad los anexos técnicos, estudios previos, términos de 
referencia, adendas y todos los documentos que hacen parte del proceso, 
para realizar la ejecución del contrato con eficiencia y eficacia. Además, el 
CONTRATISTA asume el conocimiento de los sitios vulnerables y no 
vulnerables donde se desarrollarán todas las actividades precontractuales 
y contractuales del proyecto. 

2. Presentar el cronograma general del contrato, la metodología de trabajo 
para la ejecución de las actividades objeto del contrato, organigrama, los 
cuales serán revisados y aprobados por la INTERVENTORIA antes de la 
suscripción del acta de inicio del contrato. 

3. Entregar a la INTERVENTORIA, las hojas de vida del equipo de trabajo de 
acuerdo con lo establecido en el Numeral “Personal mínimo y 
dedicaciones mínimas” y mantener el personal mínimo exigido para la 
ejecución del contrato, así como la afiliación al sistema de seguridad social 
integral de todo el personal propuesto, estos documentos serán revisados 
y aprobados por la INTERVENTORIA antes de la suscripción del acta de 
inicio del contrato. 

4. Presentar el plan de gestión social y el plan de gestión del riesgo, los cuales 
serán revisados y aprobados por la INTERVENTORIA antes de la 
suscripción del acta de inicio del contrato. 

5. Constituir en el plazo establecido, las garantías respectivas del contrato y 
mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantías deberán 
presentarse y contar con la respectiva aprobación por parte del 
FIDEICOMISO, como requisito para la suscripción del acta de inicio del 
contrato. 

6. Suscribir el acta de inicio de obra dentro de los 5 días siguientes a la firma 
del contrato, previa 

aprobación de la póliza exigida y demás requisitos previos 
7. Presentar a la interventoría, para su aprobación, todos los documentos 

señalados en el numeral Documentación previa a la suscripción del 
acta de inicio, del presente estudio previo.  

 



 

7.OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 
EN EL PROCESO DE 

CIERRE 
CONTRACTUAL 

1. Suministrar a la INTERVENTORIA los documentos requeridos para llevar a cabo 
la liquidación del contrato.  

2. Mantener actualizada la documentación requerida para efectos de llevar a cabo la 
liquidación del contrato. 

3. Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfacción final del contrato. 
4. Suscribir el Acta de liquidación del contrato. 
5. Suscribir el Acta de cierre, balance financiero y ejecución del contrato. 

6. Las demás que, por ley, los términos de referencia y minuta del contrato le 
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento de este. 

8. OBLIGACIONES 
SOCIALES Y 

AMBIENTALES A 
CARGO DEL 

CONTRATISTA  

 

1. Garantizar el desarrollo de un plan de gestión social y reputacional, debe 
incluir los componentes de lectura territorial; comunicación, divulgación y 
acompañamiento social; seguimiento y evaluación. 

2. Cumplir con el desarrollo del proyecto y del plan de gestión social con todos 
sus componentes y productos de manera presencial, dando cumplimiento 
al distanciamiento social siempre y cuando se tenga condiciones de la 
emergencia sanitaria COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional. Como 
excepción y en los casos que sea necesario o la efectividad sea mayor se 
podrán realizar de manera virtual previa aprobación de la interventoría. 

3. Definir la metodología y el cronograma para desarrollar cada producto y 
actividad descrita en el plan de gestión social y reputacional. 

4. Contar con los profesionales sociales competentes y residentes de la zona 
que conozcan la cultura del área de influencia directa de manera que se 
aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento social, así 
como el cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos 
del plan de gestión social y reputacional. 

5. Asegurar el acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con 
el fin de cumplir el propósito del PGSR y atender inquietudes de las 
comunidades asociadas al desarrollo de éste. 

6. Atender y cumplir todas las solicitudes y requerimientos que se realicen 
encaminadas a fortalecer el proceso de acompañamiento social que 
requiera el proyecto. 

7. Establecer canales de comunicación constantes con la Interventoría 
y Findeter, con el fin de informar el cumplimiento del plan de gestión 
social y reputacional y las novedades. Adicionalmente se debe 
contar con mecanismos de alerta temprana sobre novedades y 
conflictividades generadas en y por el proyecto. 

 
 
 

9. OBLIGACIONES EN 
LA 

CATEGORIZACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO 

1. Deberá contar con un equipo especializado quienes deberán verificar las 
condiciones actuales y reales de la vivienda, para realizar la formulación y 
planeación de la intervención en cada una de ellas y su respectivo 
levantamiento técnico. 

2.  Deberá contar con un equipo de profesionales sociales para el 
acompañamiento y la implementación del plan de gestión social a los 
hogares postulados en el programa. 

3. Presentar el concepto tipo de mejoramiento en la vivienda, levantamiento 



 

técnico del diagnóstico, propuesta técnica de mejoramiento, presupuesto y 
cantidades de obra, registro fotográfico, cronograma de actividades del 
mejoramiento, acta de concertación, caracterización social por familia y 
todos los productos derivados de los mismos en los formatos y tiempos 
establecidos por la INTERVENTORIA y por FINDETER. 

4. Fijar los lineamientos de interacción entre su equipo de profesionales y 
asegurar el cumplimiento del plan de trabajo de acuerdo con el cronograma 
aprobado por la INTERVENTORIA. 

5. Deberá seguir los lineamientos establecidos para la priorización de las 
intervenciones en cada una de las viviendas sin exceder al valor máximo 
del subsidio dispuesto para ellas. 

6. Cumplir con todas las actividades establecidas en el diagnóstico del 
mejoramiento de la vivienda.  

7. El CONTRATISTA deberá ingresar en el sistema de información dispuesto 
por FINDETER, todos los productos y demás requeridos para la ejecución 
de las actividades, con el fin de que la INTERVENTORIA realice su 
aprobación y FINDETER su verificación. 

8. Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad que le sean aprobados 
por la entidad correspondiente. 

9. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole 
una dirección competente, el cumplimiento de normas de bioseguridad, 
seguridad industrial y de tipo ambiental 

 
9.1.CATEGORIZACIÓ
N Y DIAGNÓSTICO 

 

 
CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 
9.1.1. Categorización 
 
Suscrita el acta de inicio, se procederá a la evaluación inicial del estado físico de los 
inmuebles para categorizar.  
 
Este proceso se denomina categorización y consta de una visita inicial a cada una de las 
viviendas, a cargo del CONTRATISTA en compañía de la INTERVENTORIA (de manera 
simultánea) y consiste en la identificación del estado de la vivienda habilitada. El resultado 
de esta visita es definir la categoría 
de intervención, que debe detallar: 
 
1. Si la vivienda es objeto de mejoramiento, y 
2. La clasificación de la vivienda según la categoría establecida en el artículo 2.1.1.7.9 del 
Decreto 867 y de conformidad con la tabla No 4: 
 

Tabla 4. Categorización de la Intervención. 

Categoría Descripción 

 
I 

Viviendas cuya intervención no es estructural y requiere 
mejoras locativas. Estas intervenciones no requieren 
licenciamiento. 

 
II 

Viviendas que requieren una intervención estructural y mejoras 
locativas, y estas últimas pueden desarrollarse sin necesidad 
de efectuar previamente la intervención estructural. 

 
III 

Viviendas que requieren una intervención estructural y mejoras 
locativas, y la intervención estructural que puede incluir 



 

mitigación de vulnerabilidad sísmica debe efectuarse previo a 
las mejoras locativas. Estas intervenciones requieren 
licenciamiento. 

Fuente: Manual Operativo del Programa de Mejoramientos de Vivienda Urbana Casa Digna 
Vida Digna, MCVT. 
 
Realizada la categorización, para efectos del contrato a ejecutar en esta convocatoria, el 
CONTRATISTA sólo llevará a cabo las labores de diagnóstico a las viviendas que el haya 
identificado para mejoras locativas, es decir, sólo desarrollará los diagnósticos a las 
viviendas clasificadas en la categoría I.  
 
Si en esta visita inicial se identifica que la vivienda se encuentra en alguna de las siguientes 
condiciones: construida con material transitorio o perecedero, no cuenta con disponibilidad 
de servicios públicos de acueducto y alcantarillado (prestados por sistemas convencionales 
o no convencionales), no cuenta con vías de acceso (pavimentadas o no pavimentadas), el 
predio no cumple con los usos del suelo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), o se 
presenta cualquier otra circunstancia que sea debidamente justificada por el CONTRATISTA 
y aprobada por el Interventor; la vivienda no es susceptible de mejoramiento y el resultado 
de la categorización debe ser: hogar habilitado no apto para diagnóstico. Esta información 
se deberá diligenciar en los formatos establecidos por FINDETER los cuales serán 
entregados al CONTRATISTA al momento de iniciar la ejecución del contrato. 
 
En el mismo sentido, los hogares pasan al estado hogar habilitado no apto para diagnóstico 
cuando el primer acercamiento indica que la vivienda no es susceptible de mejoramiento, ya 
sea porque no requiere de ninguna de las mejoras detalladas en la sección “Priorización de 
las obras” de estos estudios previos, o porque la solución habitacional del hogar no es el 
mejoramiento sino la adquisición o construcción de una vivienda en sitio propio. 
 
9.1.1.1. Procedimiento para la Categorización: 
 
En el Manual Operativo del Programa de Mejoramientos de Vivienda Urbana Casa Digna 
Vida Digna, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se establece el procedimiento 
para la categorización, el cual indica lo siguiente: 
 

(…) 
Es el procedimiento de carácter técnico, mediante el cual el ejecutor identifica las 
condiciones de la vivienda con el propósito de definir el tipo de intervenciones a 
realizar en las viviendas, acorde con lo estipulado en el artículo 2.1.1.7.9 del 
decreto 867 de 2019, relacionados en el numeral 6.3.4. del presente manual. En 
todo caso la categorización deberá ser aprobada por la interventoría y validada por 
el operador del programa.  
 
Estos formatos, serán puestos a disposición de ejecutores e interventores 
contratados por parte de la sociedad fiduciaria. 
Nota: El ejecutor o interventor podrán modificar los formatos, previa aprobación del 
Prestador de asistencia técnica del programa y ajustarlos a las condiciones locales 
o las determinaciones que tomen en conjunto. 
 (…)1 

 

 
1Manual Operativo del programa de mejoramiento de vivienda urbana “Casa Digna, Vida Digna”, Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio. 



 

El CONTRATISTA deberá entregar el formato que contenga el concepto de tipo de 
mejoramiento a realizar para cada una de las viviendas y el resultado del proceso, el cual 
deberá determinar la categoría en la cual se encuentra cada una de ellas, el cual será 
revisado y aprobado por la INTERVENTORIA.  
 
EL CONTRATISTA deberá documentar los casos en que los barrios y/o familias priorizadas 
no puedan ser objeto de mejoramiento. Esta situación debe ser informada al Interventor 
quien verificará la justificación presentada y consultará al Supervisor (FINDETER) con el fin 
de gestionar con la Fiduciaria en calidad de vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo del Programa Casa Digna Vida Digna, la posibilidad de reemplazar la vivienda o 
barrio. 
 
Si resultado de lo anterior, o por motivos presupuestales, en el marco de la ejecución del 
contrato se requiere adicionar nuevas viviendas, el CONTRATISTA alertará a la 
INTERVENTORIA sobre esta situación con el fin de que dicho suceso sea comunicado al 
Supervisor (FINDETER). En el caso en el que se presentare esta situación y una vez puesta 
en conocimiento, el Supervisor (FINDETER) adelantará las acciones pertinentes frente a la 
Fiduciaria en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Programa 
Casa Digna Vida Digna para realizar los ajustes respectivos. 
 
9.1.2. Diagnóstico: 
 
Una vez el CONTRATISTA haya categorizado la vivienda y el resultado haya sido “Hogar 
habilitado apto para diagnóstico”, podrá iniciar la elaboración de los diagnósticos sólo a las 
viviendas que requieran mejoras locativas. 
 
El diagnóstico consiste en la identificación de las necesidades de las viviendas de los 
hogares habilitados aptos para diagnóstico y la proposición de soluciones. Se debe 
determinar: i) las modalidades de intervención (numeral 4.1.2.1.1.1) y ii) las obras a 
desarrollar, para lo cual se requiere una propuesta por parte del CONTRATISTA. 
 
Para el diagnóstico, el CONTRATISTA previamente, debe realizar levantamiento técnico 
arquitectónico identificando las carencias o falencias de la vivienda para presentar una 
propuesta técnica de mejoramiento que incluirá presupuesto, cantidades de obra, 
priorización de las obras, registro fotográfico, cronograma de actividades del mejoramiento 
y acta de concertación suscrita por el hogar, el ejecutor, el interventor y el representante del 
ente territorial que realiza la postulación del hogar, donde se evidencia la priorización de las 
actividades de obra a ejecutar. Por último, el supervisor (FINDETER) deberá realizar la 
validación de la información que el interventor suministre en relación con los de diagnósticos. 
Este diagnóstico se adelantará en forma paralela con la categorización y el contratista deberá 
definir si estima conveniente adelantar visitas adicionales.  
 
Nota: Las viviendas de los hogares identificados en el estado “Hogar habilitado no Apto para 
diagnóstico” y clasificadas en Categoría II y III, no serán objeto de diagnóstico en la presente 
convocatoria.  
 
El CONTRATISTA iniciará la elaboración de los diagnósticos solo a las viviendas de los 
hogares identificados en el estado “Hogar habilitado Apto para diagnóstico” y clasificadas en 
Categoría I.  
 
9.1.2.1. Procedimiento para el Diagnóstico: 
 



 

Para la presente convocatoria, una vez categorizada la vivienda, el diagnóstico se deberá 
enmarcar dentro de la siguiente categoría establecida en el Manual Operativo del Programa 
de Mejoramientos de Vivienda Urbana Casa Digna Vida Digna del MVCT: 
 
(…) 
Diagnóstico para viviendas Categoría I 
En estas viviendas, las obras deben enmarcarse en la modalidad de mejoras locativas. El 
ejecutor debe describir las necesidades del hogar con las condiciones por subsanar 
enunciadas en la tabla 5 y bajo las definiciones que le preceden. De acuerdo con esta 
descripción, debe presentar la propuesta técnica de los mejoramientos de obras a 
desarrollar, atendiendo la priorización establecida en la misma tabla.  
 
Cabe anotar que para esta categoría se debe diligenciar el formato de inspección 
domiciliaria para mejoramiento locativo  

(…) 
 
 
9.1.2.2. Modalidades de Intervención: 
 
Para la estructuración del diagnóstico el CONTRATISTA debe tener en cuenta las 
modalidades de intervención que se determinan con fundamento en la categorización de las 
viviendas y son la base para definir las obras a desarrollar. Igualmente debe tener en cuenta 
el tope del subsidio asignado, que está definido para cada categoría según la tabla No. 5: 
 

“Tabla 5. Categoría, modalidad asociada y valor máximo del subsidio. 

 
Categoría 

 
Modalidad de 
intervención 

Máximo 
número de 

obras a 
desarrollar 

(*) 

Valor máximo 
sumatoria de 

subsidios 
(SMMLV) 

I Locativa 5 12 SMMLV 

II 
Locativa 5 12 SMMLV 

Estructural 5 18 SMMLV  

III Estructural 5 18 SMMLV 

Fuente: Manual Operativo del Programa de Mejoramientos de Vivienda Urbana Casa Digna 
Vida Digna, MCVT.” 
 

9.1.2.3. Priorización de las obras: 
 
El CONTRATISTA deberá enmarcar su propuesta de acuerdo con lo establecido en el 
Manual Operativo del Programa de Mejoramientos de Vivienda Urbana Casa Digna Vida 
Digna, del MVCT de acuerdo con el cual se entiende por mejoras locativas, lo siguiente:  
 

(…) MEJORAS LOCATIVAS 
Las obras que se enmarcan en esta modalidad tienen la finalidad de mejorar las 
condiciones sanitarias, satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de vida de 
los hogares beneficiarios. Esta modalidad de intervención tiene asociadas obras que no 
requieren de una licencia de construcción o acto de reconocimiento. Para esto, el 
ejecutor e interventor deben diligenciar el formato de inspección domiciliaria para 
mejoramiento locativo (…) 



 

 
Como resultado del diagnóstico el CONTRATISTA, debe plantear las necesidades de las 
viviendas a mejorar y establecer condiciones por subsanar y las obras a desarrollar, para lo 
cual debe acudir a la tabla No.5 del Manual Operativo del Programa de Mejoramientos de 
Vivienda Urbana Casa Digna Vida Digna. 
 

Tabla 5: Priorización de las condiciones por subsanar y obras asociadas. Fuente: 
Manual Operativo del Programa de Mejoramientos de Vivienda Urbana Casa Digna 

Vida Digna MCVT. 

 
 

(…) 
Nota: El ejecutor debe llegar a un acuerdo con los posibles beneficiarios, por medio de 
un acta de concertación, en la que se determine el orden de priorización que mejor 
atiende las necesidades del hogar. Por lo anterior, las intervenciones se pueden 
combinar de acuerdo con la concertación realizada entre el hogar y el ejecutor y el 
presupuesto asignado, validada por el interventor y el ente territorial. 
 
Nota: en todo caso, en la ejecución de obras a desarrollar se deberá tener en cuenta lo 
referente a adecuaciones de espacio para personas con movilidad reducida, o 
condiciones espaciales para madres comunitarias, o adecuaciones que, por su carácter 
sociocultural, requieran los grupos étnicos o demás población. 
 
Nota: las viviendas de la categoría I y II pueden ser mejoradas a través de estas obras. 
 
(…) 
En caso de identificar una persona con discapacidad en el grupo familiar, las prioridades 
en las obras de mejoramiento deben estar enfocadas al cubrimiento de las necesidades 



 

específicas de estas personas de acuerdo con su condición. Debe diagnosticarse la 
necesidad tomando en cuenta la forma de movilizarse de la persona con discapacidad 
dentro de su hogar y tratar en la medida que sea posible la accesibilidad en la vivienda. 
 
Igualmente, todas las viviendas a mejorar deben procurar por incluir en el mismo principio 
básico de accesibilidad, que en cualquier momento un miembro de la familia puede 
adquirir una discapacidad, entre otros: dimensiones de las puertas, acabado de pisos 
con adherencia, desniveles, acceso a la vivienda, entre otros.  
 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta para realizar el diagnóstico los siguientes 
aspectos de carácter general, técnicos y sociales, entre otros.  
 

9.1.2.1.3. Aspectos generales: 
 

a. A partir de las visitas, el CONTRATISTA deberá realizar concepto tipo de mejoramiento, 
levantamiento técnico del diagnóstico, propuesta técnica de mejoramiento, presupuesto 
y cantidades de obra, cronograma de actividades, registro fotográfico, acta de 
concertación y caracterización social de la familia. 

b. Diligenciar en el sistema de información establecido por FINDETER toda la información 
resultado del diagnóstico de acuerdo con los lineamientos que se establezcan con el 
código del sistema de información. 

 
9.1.2.4. Aspectos técnicos: 
 
Durante la categorización y diagnóstico el CONTRATISTA, deberá cumplir con la ejecución 
de las siguientes actividades  
 

a) Levantamiento arquitectónico   
b) Propuesta técnica de mejoramiento 
c) Presupuesto y cantidades de obra. 
d) Cronograma de actividades 
e) Registro fotográfico 
f) Acta de concertación 
g) Para un mayor control de las viviendas diagnosticadas el CONTRATISTA deberá 

instalar un papel adhesivo que se colocará en un lugar visible en la vivienda para 
poderla identificar, en el formato que establezca el supervisor (FINDETER). 

 
9.1.2.5. Aspectos sociales (Remitirse al anexo “Lineamiento Plan de Gestión Social y 
Reputacional): 
 
El propósito de la gestión social se encamina hacia el fortalecimiento del tejido social de los 
hogares beneficiarios del programa, de manera puntual a través de las estrategias de 
información clara y oportuna, relacionamiento estratégico, empoderamiento y sostenibilidad 
de los mejoramientos, así como las acciones que potencien los beneficios y minimicen los 
impactos sociales que se puedan generar durante la ejecución del contrato. 
 
Para lograr lo anterior, el CONTRATISTA debe desarrollar los siguientes componentes con 
sus respectivos productos: 
 
1. Componente lectura territorial 
2. Componente comunicación, divulgación y acompañamiento social 
3. Componente seguimiento y evaluación 

 



 

Adicionalmente se deben asegurar las siguientes acciones: 
a. Informar al hogar sobre el proceso técnico para realizar la viabilidad de la 

intervención, 
b. Informar al hogar sobre los criterios para realizar la categorización I, II y III. 
c. Informar a FINDETER y al ente territorial los hogares habilitados no aptos 

para diagnóstico, que son categorías II y III. 
d. Informar al hogar categoría I, sobre la priorización de las condiciones para el 

mejoramiento  
e. y concertar las mismas. 
f. Realizar e implementar el plan de gestión social. 

 

• Productos correspondientes al componente de lectura territorial y 
componente de comunicación, divulgación y acompañamiento 
social. 

 
 

Nota: Se debe tener en cuenta que todas las acciones a implementar, deben ser debidamente 
documentadas y presentadas al Interventor para su revisión y aprobación, así como 
verificadas por parte de Findeter, y quienes tendrán la potestad de solicitar subsanaciones 
y/o ajustes, las cuales deberán ser subsanadas en el plazo establecido para cada caso. 
 
9.1.3. Productos a entregar: 
 
El CONTRATISTA deberá entregar al INTERVENTOR los siguientes productos por vivienda 
apta para diagnóstico, es decir clasificadas como Categoría I, los cuales deberán ser 
cargados en el sistema:  
 

a. Levantamiento Arquitectónico  
 
Se deberá presentar un levantamiento arquitectónico del estado actual de la vivienda con 
los siguientes planos: 
 
Planta arquitectónica, en la cual se deberá identificar plenamente el área a intervenir. Se 
debe incluir además un corte transversal y un corte longitudinal de cada área a intervenir y 
planta de cubierta en caso de requerirse. Conforme al formato establecido por el supervisor 
(FINDETER) 
Plano esquemático indicando, las instalaciones hidráulicas y sanitarias, eléctricas, y de gas 
(puntos estufa, calentador) 
 

b. Propuesta técnica de mejoramiento 
 
A partir de la categorización, se deberá presentar una propuesta técnica de mejoramiento 
que presente los siguientes entregables: 
 
Planta arquitectónica de la propuesta de mejoramiento: se deberá identificar plenamente el 
área a intervenir y las intervenciones a realizar (ej. muros, ventanas, acabados, pisos, etc.). 
y las medidas necesarias para estimar las cantidades de obra. En caso de requerir 
construcción de placa de contrapiso se deberá incluir el plano de diseño de esta. Se debe 
incluir, además, planos de cortes longitudinales y transversales acorde al diseño de 
mejoramiento propuesto en cada área a intervenir, en donde se indiquen las intervenciones 
a realizar. Se deben entregar las especificaciones técnicas y cantidades de obra de todas 
las intervenciones. 
 



 

Diseño de instalaciones hidrosanitarias (de requerirse):  
El diseño del sistema hidrosanitario tiene por objeto lograr un abastecimiento óptimo del agua 
potable a la vivienda y la evacuación apropiada de las aguas residuales domésticas.  Se 
deberá entregar en las áreas a intervenir:  
 
Plano en planta de la red de acueducto – agua potable. 
Plano en planta de la red sanitaria – aguas residuales. 
 
Instalaciones eléctricas (de requerirse): 
 
El diseño de instalaciones eléctricas hace referencia a las instalaciones internas típicas para 
establecer, la cantidad y distribución de la toma eléctrica, rosetas y conductores para cada 
espacio, siguiendo lo establecido en el reglamento RETIE. Se deberá entregar:  
 
Plano general de las instalaciones eléctricas. El diseño debe contener la fuente de 
alimentación, el trazado de la acometida, la ubicación de las cajas, tablero, etc. 
Análisis del proyecto: en el cual se identifique la demanda de energía eléctrica para la 
vivienda objeto de mejoramiento (iluminación y equipos), y establecer los alcances y 
limitaciones del diseño. Además, se debe verificar que el proveedor del servicio cuente con 
la capacidad de alimentar la demanda energética de la vivienda 
 
Plano en planta esquemática indicando las instalaciones a gas (puntos estufa, calentador) 
(de requerirse) 
Plano en planta de cubierta indicando reparaciones (de requerirse) 
 
Nota 1: Se deberá entregar los planos de cada diagnóstico con los ajustes definitivos a la 
INTERVENTORIA para su aprobación respectiva. 
 
Nota 2: Todos los planos deberán estar rotulados y firmados por el profesional responsable 
de los diseños y de la información contenida en ellos, identificando su nombre y número de 
matrícula profesional. 
 

c. Presupuesto y cantidades de obra. 
 
Deberá presentar el presupuesto y las cantidades de obra para cada una de las viviendas 
de acuerdo con la propuesta técnica mejoramiento, basado en la LISTA DE PRECIOS 
UNITARIOS contemplados en la propuesta económica. 
 
De igual manera, al elaborar el presupuesto deberá tener en cuenta las especificaciones 
técnicas establecidas en los estudios previos. Este presupuesto deberá ser diligenciado en 
el sistema de información establecido. Si se requiere alguna actividad o ítem adicional que 
no se encuentre en el listado, es necesario que se realice el APU correspondiente, el cual 
debe ser revisado y aprobado por el Interventor y verificado por el supervisor (FINDETER) 
antes del inicio de la actividad a ejecutar. 
 

d. Registro fotográfico 
 
El registro fotográfico deberá evidenciar las condiciones de todas las áreas a intervenir y de 
los aparatos sanitarios existentes, especialmente cuando se propone reposición por mal 
estado, caso en el cual en dichas fotografías debe apreciarse claramente esta situación. El 
registro fotográfico (con un mínimo de 300pp).  
 

e. Cronograma de actividades del mejoramiento para Fase III 



 

 
Se deberá presentar un cronograma de ejecución y duración de las actividades relacionadas 
con el proceso de ejecución del mejoramiento por cada una de las viviendas a intervenir. 
 

f. Acta de concertación 
 
Proceso entre el hogar, contratista, INTERVENTORIA y el representante legal del ente 
territorial que realiza la postulación del hogar, donde se define y se autoriza la priorización 
de intervenciones de acuerdo con las condiciones de vivienda identificadas en el 
levantamiento técnico.  Se deberá firmar un acta de concertación donde quede especificada 

la conformidad y la conciliación del hogar respecto a la propuesta técnica de mejoramiento.  
 
9.1.4. Aprobación y verificación de diagnósticos: 
 
Una vez realizado el diagnóstico del mejoramiento, la INTERVENTORIA del contrato deberá 
emitir un concepto sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos y validación del 
contenido de los productos dentro de los tres (3) días siguientes. 
 
En caso de que el Interventor encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el 
informe, serán solicitados por escrito al CONTRATISTA dentro del mismo término. Los 
ajustes o precisiones que se requieran deberán ser realizados por el CONTRATISTA, dentro 
del plazo establecido en la comunicación del Interventor en la que se indique tal situación en 
un término máximo tres (3) días. No obstante, este término podrá ser inferior de conformidad 
con la magnitud de los ajustes requeridos, momento en el cual la INTERVENTORIA podrá 
establecer la respectiva fecha límite.  
 
Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORIA tendrá máximo tres (3) días adicionales 
para su revisión. Si persisten las observaciones realizadas por la INTERVENTORIA en su 
informe inicial de revisión, el CONTRATISTA podrá ser sujeto de ser convocado a un 
procedimiento por presunto incumplimiento.  
 
Una vez el Interventor encuentre que el Diagnóstico presentado por el CONTRATISTA, está 
conforme con sus obligaciones, requisitos y contenidos especificados en estos estudios 
previos y demás documentos del proceso, emitirá el respectivo concepto de aprobación, 
ingresándolo al sistema de información establecido por FINDETER con toda la información 
correspondiente al diagnóstico aprobado. 
 
Una vez recibido el concepto por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER, procederá a 
realizar una visita de chequeo en compañía del CONTRATISTA e Interventor a cada una de 
las viviendas, con el fin de verificar que el diagnóstico formulado y la propuesta técnica de 
diseño concuerdan con el estado actual de la vivienda.  Las visitas por parte del Supervisor 
se realizarán de forma mensual o según se acuerde con el INTERVENTOR, considerando 
la disponibilidad del Supervisor.  
 
Si como resultado de la visita se evidencian inconsistencias se requerirá al Interventor los 
ajustes que considere necesario. De requerirse ajustes al CONTRATISTA por parte de la 
INTERVENTORIA, el mismo deberá dar respuesta en el plazo establecido en el 
requerimiento, el cual no podrá superar el plazo establecido para esta actividad, es decir, 
tres (3) días.  
 
En caso de que persistan las observaciones realizadas, el CONTRATISTA podrá ser sujeto 
del procedimiento de aplicación de sanciones por presunto incumplimiento. 
 



 

Una vez FINDETER valide el Diagnóstico, informará a FONVIVIENDA sobre los diagnósticos 
declarados como DIAGNÓSTICOS EFECTIVOS. 
 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que solo se le pagarán por parte de la Fiduciaria 
en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Programa Casa Digna 
Vida Digna, aquellos Diagnósticos Efectivos, es decir “…los diagnósticos que cuenta con el 
visto bueno del Interventor y operador del programa, el cual permite que los hogares pasen 
del estado por verificar a efectivo. Esto se da posterior a la visita de chequeo del operador...”5  

 
12. FORMA DE PAGO 

 

La Fiduciaria Bogotá – FIDUBOGOTA en calidad de vocera y representante del 
Fideicomiso – Programa Casa Digna Vida Digna realizará un único pago por 
Diagnóstico Efectivo aprobado y reportado por el SUPERVISOR (FINDETER) al 
CONTRATANTE. 
 
Los costos del diagnóstico incluyen todos los productos que se deberán entregar, 
incluyendo, categorización, levantamiento arquitectónico, propuesta técnica de 
mejoramiento, presupuesto y cantidades de obra, registro fotográfico, cronograma 
de actividades del mejoramiento y acta de concertación, expedición de permisos 
cuando aplique, IVA o impuestos de los servicios cuando aplique, implementación 
del protocolo de bioseguridad y los demás requeridos.  
 
En cualquier caso, los costos de categorización y diagnóstico para la categoría I 
serán de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/CTE 
($ 828.116) por cada vivienda.  
 
Para la autorización del pago se debe tener previo el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 

a. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de 
Garantías del presente documento. 

b. Recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORIA de los productos 
entregados por el CONTRATISTA de ejecución de los proyectos por cada 
mejoramiento de vivienda. 

c. Reporte de Supervisor (FINDETER) a la CONTRATANTE, indicando los 
Diagnósticos efectivos, aprobados por el interventor y verificados por el 
Supervisor (FINDETER). 

d. Los demás requisitos establecidos para pago en los Términos de 
Referencia y el contrato. 

 
Se pagarán dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la radicación de la 
respectiva factura en la FIDUCIARIA BOGOTA y con el cumplimiento de los 
requisitos indicados. Este tiempo se estipula siempre y cuando se reciban la 
totalidad de documentos y soportes; en caso de presentarse alguna inconsistencia 
se devolverá los documentos para que sean radicados de nuevo y se iniciará el 
proceso desde el principio. 
 
Así mismo, se debe tener que el encargado de recopilar la documentación 
(FONVIVIENDA y/o MVCT) tomará CUATRO (4) días hábiles en remitirla a la 
Fiduciaria. 



 

 
De cada uno de los pagos se hará una retención del diez por ciento (10%), la cual 
se pagará una vez se haya suscrito el acta de liquidación del contrato. 
 
Para todos los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos 
Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que 
preste sus servicios para la ejecución del mismo. 
 
El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por 
las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben 
soportarse con las certificaciones correspondientes 
 

13. ACTAS 
GENERALES DEL 

CONTRATO  

 
13.1 ACTA DE INICIO  
El CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE a través de quien designe 
para el efecto, deben suscribir el acta de inicio, la cual debe contener, entre otros aspectos 
los siguientes:  
 
1. Lugar y fecha de suscripción del acta de inicio.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo.  
4. Fecha de terminación prevista. 
5. Valor.  
6. Información del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN e INTERVENTOR.  
 
Los siguientes requisitos de ejecución deberán ser entregados a la INTERVENTORIA en un 
plazo no mayor a CINCO (5) días contados a partir de la suscripción del contrato: 
 
a. Cronograma general del contrato. 
b. Personal del contratista  
c. Afiliación al sistema de seguridad social integral para el personal  
d. Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato 
e. Organigrama  
f. Plan de gestión social y reputacional (PGSR)  
g. Sondeo covid-19 
h. Protocolo de Bioseguridad 
i. Aprobación de garantías. (Documento para legalización del contrato) 
 
Nota 1: Legalizado el contrato, el contratista deberá suscribir el Acta de Inicio dentro de los 
CINCO (5) siguientes, so pena de da iniciar un proceso por presunto incumplimiento 
 
Nota 2:  Como requisito previo a la suscripción del Acta de inicio del contrato el 



 

CONTRATISTA deberá asistir a las capacitaciones técnicas organizadas por FINDETER 
donde se socializarán los criterios generales para la presentación y entrega de los productos 
del diagnóstico. 
 
13.1.1.   Documentación previa a la suscripción del Acta de inicio del contrato 
 
13.1.1.1 Cronograma general del contrato. 
 
El CONTRATISTA debe presentar el cronograma de ejecución de las actividades y su 
respectivo Diagrama de Gantt, que involucre las actividades de categorización y diagnóstico 
por zona a intervenir, identificando hitos, duración, relaciones de precedencia y sucesión 
entre actividades, fechas de inicio y terminación tempranas y tardías, estructura detallada de 
trabajo (EDT) y definición de la ruta crítica del contrato. Como requisito previo a la suscripción 
del acta de inicio y en las eventuales solicitudes de prórroga, el CONTRATISTA deberá 
presentar un cronograma con escala temporal mensual y semanal (Project) del número de 
diagnósticos que se realizarán durante la ejecución del contrato. Lo anterior, en el formato 
establecido por FINDETER. 
 
Nota: El CONTRATISTA deberá remitir a la INTERVENTORÍA para su aprobación o rechazo 
a las solicitudes las solicitudes de reprogramación del cronograma y enviar al SUPERVISOR 
(FINDETER) 
para su verificación. 
 
13.1.1.2 Personal del contratista 
 
El CONTRATISTA deberá entregar previamente a la suscripción del acta de inicio, el 
documento soporte que acredita la calidad y experiencia del personal profesional requerido 
para la Categorización y Diagnóstico. 
 
El Interventor verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los 
profesionales definidos en la oferta para la ejecución del contrato. Igualmente verificará los 
contratos de trabajo y/o contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el 
CONTRATISTA, así como los soportes de afiliación y pago de seguridad social integral 
vigente de todo el personal propuesto.  
 
13.1.1.3 Afiliación al sistema de seguridad social integral 
 
Soporte de afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal 
propuesto en la Categorización y Diagnóstico, con aval por parte de la INTERVENTORIA. 
 
13.1.1.4 Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato 
 
Corresponde a la descripción detallada del método que utilizará el CONTRATISTA para la 
ejecución del contrato, frentes de trabajo y actividades de los diagnósticos. 
 
La metodología para la ejecución del contrato deberá ser presentada y ejecutada bajo el 
enfoque de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, maquinaria, 
recurso humano y equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el 
Interventor, supervisor, el Fideicomiso y su propio equipo, procesos, procedimientos, 
controles técnicos y administrativos, previa aprobación de la INTERVENTORÍA. 
 
En el documento es necesario precisar como mínimo los siguientes aspectos: 
 



 

a. Características sobresalientes de la metodología para desarrollar cada una de las 
actividades indicadas en el programa detallado. 
b. Organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades 
para cumplir con el contrato. Se debe explicar cómo desarrollaran la categorización, los 
diagnósticos, sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del 
personal, transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo 
concerniente con la administración del contrato. 
 
13.1.1.5 Organigrama 
 
El CONTRATISTA deberá elaborar y presentar un organigrama general de la estructura de 
organización del personal con sus cargos para la ejecución de los diagnósticos del contrato 
que deberá contener como mínimo: 
 
a. Frentes de trabajo mínimos requeridos. 
b. Las líneas de mando y coordinación. 
c. Los niveles de decisión. 
d. El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la oferta y 
requerido para la ejecución de los trabajos. 
e. Las funciones del personal que interactuará con el Fideicomiso y el Interventor 
durante la ejecución del contrato. 
f. Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros 
de trabajo, seguridad social y seguridad industrial.  
 
Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que el CONTRATISTA 
manifieste, de manera expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central que, 
entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y 
contable. 
 
13.1.1.6 Plan de gestión social y reputacional (PGSR) 
 
El propósito de la gestión social durante la ejecución del proyecto/programa se encamina 
hacia el fortalecimiento del tejido social de los hogares beneficiarios, de manera puntual a 
través de las estrategias de información clara y oportuna, relacionamiento estratégico, 
empoderamiento y sostenibilidad de los mejoramientos, así como las acciones que potencien 
los beneficios y minimicen los impactos sociales que se puedan generar durante la ejecución 
del contrato.  
Los lineamientos de gestión social acopian un conjunto de actividades interinstitucionales y 
comunitarias que definen las estrategias de acción para: (i) crear las condiciones que 
permitan fortalecer el tejido social; (ii) la interrelación de la población con las 
administraciones locales y regionales dentro de un contexto de creación participativa, 
empoderamiento y sostenibilidad; y (iii) la oportunidad de potenciar los beneficios y minimizar 
los impactos negativos esperados con ocasión del proyecto y/o programa.  
Para esta gestión se contemplan los siguientes componentes que son una guía para la 
realización del plan de gestión social y reputacional correspondiente al proyecto y/o 
programa, cuya formulación y desarrollo debe ser articulado con la Guía de Acompañamiento 
Social del programa CDVD elaborada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
(MVCT):  
1. Componente lectura territorial  
2. Componente comunicación, divulgación y acompañamiento social  
3. Componente seguimiento y evaluación 
 
Es necesario enfatizar con las comunidades y demás actores involucrados que el momento 



 

en que se encuentra el proyecto es preliminar a la de la ejecución del mismo, motivo por el 
cual el trabajo comunitario tendrá carácter eminentemente preparatorio y de generación de 
condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando las distintas apreciaciones de 
los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados.  
Por lo anterior, el CONTRATISTA debe corroborar la aceptación del proyecto y no oposición 
de la comunidad en la ejecución del Contrato.  
Nota 1: Para el desarrollo del Plan de Gestión Social y Reputacional se debe tener en cuenta 
los lineamientos del Anexo. 
Nota 2: Para la implementación del Plan de Gestión Social, especialmente del componente 
de comunicación, divulgación y acompañamiento social, es indispensable mantener una 
relación articulada con los profesionales sociales del Distrito para establecer los espacios de 
participación, reunión y socialización. 
Nota 3: Asegurar que los hogares postulados y categorizados tienen conocimiento de que el 
alcance del presente contrato termina con el diagnóstico efectivo y que el proceso 
correspondiente a la ejecución del mejoramiento se desarrollará en un contrato diferente y 
está sujeto a un nuevo proceso de adjudicación de contratistas de Obra e Interventoría. 
 
13.1.1.7 Plan de Manejo Ambiental 
 
El alcance del manejo ambiental integra la evaluación correspondiente para establecer las 
medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos. Los lineamientos 
ambientales deben ser un instrumento de manejo y control que aseguren un desarrollo 
sostenible de la ejecución de las obras. Para el desarrollo del plan de manejo ambiental se 
deben tener en cuenta los lineamientos que contemplan los siguientes componentes: 
componente biótico (manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje), componente físico 
(control de emisiones atmosféricas, prevención de la contaminación de cuerpos de agua y 
redes de servicios públicos, disposición de residuos sólidos, movilidad y señalización, uso y 
almacenamiento adecuado de material de construcción, protección del suelo) y el 
componente seguimiento y evaluación. 
 
13.1.1.8. Análisis de precios unitarios 
 
El CONTRATISTA deberá entregar los análisis de precios unitarios soporte de los valores 
ofertados en la propuesta, los cuales deberán estar suscritos por un profesional responsable. 
 
13.1.1.9. Sondeo Covid -19 (Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria o la 
exigencia de una autoridad sanitaria)  
 
Encuesta a los hogares habilitados para caracterizar a los miembros del hogar y su condición 
de vulnerabilidad frente al Covid-19. Este formato será entregado por el interventor, quien 
verificará su diligenciamiento. 
 
Lo anterior, con el fin de mitigar los riesgos asociados al COVID-19 y generar seguridad a 
los actores involucrados en la ejecución del programa, así como a la comunidad beneficiaria. 
 
7.1.1.10. Protocolo de Bioseguridad 
 
Este documento debe incluir la presentación, aprobación e implementación de las medidas 
generales y específicas de protocolos de bioseguridad en cumplimiento de las medidas 
expuestas en  la “CIRCULAR CONJUNTA No 0000003 DEL 8 DE ABRIL DE 2020, cuyo 
asunto es: MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA 
EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR 
EL CORONAVIRUS COVID-19” y “CIRCULAR CONJUNTA No 001 DEL 11 DE ABRIL DE 



 

2020,cuyo asunto es “ORIENTACIÓN SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE 
MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN 
RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-CoV-2 (COVID-19) y de las directrices 
y normas municipales, distritales y nacionales, en el marco de la prevención, y en la medida 
en que continúe vigente la declaratoria de emergencia durante la ejecución del proyecto o 
se declare una nueva. 
En el marco de las actividades contractuales el CONTRATISTA deberá suministrar todos los 
materiales e insumos requeridos en la implementación del Protocolo de Bioseguridad, de 
igual forma el personal calificado y que serán los responsables de tal implementación, control 
y seguimiento. 
El CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA y de la Entidad 
Territorial la discriminación del Protocolo de Bioseguridad, teniendo en cuenta como mínimo 
lo establecido en el anexo Lineamientos Protocolo de Bioseguridad.   
 
13.1.1.11 Garantías 
 
El CONTRATISTA deberá presentar las garantías exigidas para aprobación por parte de la 
CONTRATANTE. 
 
13.2. Acta de terminación del contrato 
 
Una vez cumplido el plazo estipulado para el plazo del contrato, El CONTRATISTA y la 
INTERVENTORÍA a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la 
correspondiente acta de terminación. 
 
Nota: El CONTRATISTA, sin costo adicional para la CONTRATANTE, deberá mantener el 
personal que se requiera para efectos de llevar a cabo adecuadamente las actividades de 
cierre del contrato. 
 
 
13.3 Acta de recibo final del contrato. 
 
Una vez presentado el informe final del contrato, el cual debe estar aprobado por el 
INTERVENTOR y verificado por el supervisor (FINDETER), el CONTRATISTA, LA 
INTERVENTORIA y EL CONTRATANTE, procederán a suscribir el Acta de Recibo Final 
del contrato, y se comenzará el trámite de liquidación de este 

14. PRODUCTOS 
REQUERIDOS 
DURANTE EL 

DESARROLLO DEL 
CONTRATO  

 

En el presente capitulo se describen los productos que se deben considerar en el 
desarrollo del contrato, independientemente de los documentos o productos que se 
generen y requieran en desarrollo del contrato descritos en los numerales 4, 5, 6, 7 
y demás, de estos estudios previos. 
 
El CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato deberá entregar los siguientes 
informes de la elaboración de estudios técnicos (Categorización y Diagnóstico) por 
lo cual a continuación se describirán los respectivos informes aclarando que su 
pertinencia dependerá de la actividad que se esté ejecutando. 
 

14.1. Informe Mensual  
 

El CONTRATISTA, deberá presentar un informe mensual, donde resuma las actividades 
realizadas durante el periodo, según el formato suministrado por el supervisor (FINDETER). 
Deberá ser aprobado por la INTERVENTORIA y contener como mínimo, la siguiente 



 

información: 

Información general del contrato (Nombre del Contratista, representante legal, Nit, teléfono, 
mail, fecha de acta de inicio, fecha de terminación, duración del contrato en meses, número 
de viviendas a intervenir, valor del contrato, número del contrato, Municipio y/o Distrito  y 
Departamento a intervenir). 

Tabla resumen del avance del estado de la categorización donde se evidencie la cantidad 
de viviendas categorizadas y el resultado de esta categorización. 

Tabla resumen del avance del estado de los diagnósticos donde se evidencien la cantidad 
de viviendas diagnosticadas, así como su estado y sus requerimientos. 

Relación del personal empleado en la categorización y el diagnóstico.  

Capítulo de seguridad industrial.  

Avance en el cumplimiento del plan de gestión social, manejo ambiental y reputacional. 

Actualización del cronograma general de ejecución del contrato. 

Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 

 

Nota: Sin perjuicio de lo anterior, de los Comités de seguimiento semanales debe quedar 
un acta donde se plasme el seguimiento a metas del contrato. 
 

14.2.  Informe Final 
 

El CONTRATISTA, deberá presentar un informe final, donde resuma las 
actividades realizadas en la ejecución del contrato, según el formato suministrado 
por FINDETER. Estos deberán ser aprobados por la INTERVENTORIA y contener 
como mínimo, la siguiente información: 

 

a. Información general del contrato (Nombre del Contratista, 
representante legal, Nit, teléfono, mail, fecha de acta de inicio, fecha 
de terminación, duración del contrato en meses, No de viviendas a 
intervenir, valor del contrato, número del contrato, Municipio y/o 
Distrito y Departamento a intervenir). 

b. Tabla resumen del estado de la categorización donde se evidencie la 
cantidad de viviendas categorizadas y el resultado de esta 
categorización  

c. Tabla resumen del estado de los diagnósticos donde se evidencien la 
cantidad de viviendas diagnosticadas, así como su estado y sus 
requerimientos  

d. Relación del personal empleado en la categorización y diagnóstico. 



 

e. Capítulo de seguridad industrial.  
f. Cumplimiento del plan de gestión social, manejo ambiental y 

reputacional.  
g. Actualización del cronograma general de ejecución del contrato. 
h. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 

i. Cantidades de obra y costos de las intervenciones a ejecutar de todos 
los mejoramientos según los diagnósticos realizados. 

j. Acta de entrega y acta de recibo final del contrato. 

k. Conclusiones y recomendaciones. 

 

14.3. Diligenciamiento del sistema de información 
 

El CONTRATISTA deberá utilizar las herramientas digitales dispuestas por FINDETER 
(sistema de información) para el seguimiento y control de la ejecución del contrato y cargue 
de la información solicitada, para que posteriormente pueda haber aprobaciones por parte 
del Interventor. 
 

 
 

15. PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 

 

El tiempo de ejecución física y financiera es de CUATRO (4) MESES.  
 
El plazo estimado para entregar los productos de los 275 diagnósticos al interventor 
es de TRES MESES a partir de la suscripción del acta de inicio, y un mes para cierre 
contractual..   
 

 
16. CLÁUSULAS 
ESPECIALES A 

TENER EN CUENTA  
 

 
CONDICIONES RESOLUTORIAS 
 
Si como resultado de la verificación de las condiciones de ejecución del proyecto, se 
presentara alguno de los eventos listados a continuación, se entenderá que dicho 
presupuesto fáctico constituye el acaecimiento de una condición resolutoria y por lo tanto 
dará origen a la resolución del contrato y a la cesación de los efectos que de éste se deriven. 
Para todos los efectos de ejecución del contrato serán eventos que determinen la resolución 
del contrato: 
 

✓ Cuando exista oposición de la comunidad a la ejecución del proyecto. Dicha 
oposición de la comunidad deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible 
la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una 
solución técnica viable económicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA 
evidenciar que persiste la oposición de la comunidad después de implementadas 
las acciones del Plan de Gestión Social y Equidad de Género que incluye las 
actividades de socialización, concertación y negociación, si hubiese lugar. Si al 
finalizar estas acciones permanece la oposición de los líderes y la comunidad, se 
deberá demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con 
la ejecución debido a esta situación. Es responsabilidad de la INTERVENTORÍA 
verificar y corroborar la información y la documentación de respaldo entregada por 
el CONTRATISTA frente a la oposición de la comunidad. 



 

✓ Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios 
para la ejecución del proyecto (En los casos que aplique). 

✓ Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos 
para aportar las garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por 
causas imputables al contratista, se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio 
de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se 
suscribirá el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden 
de elegibilidad y así sucesivamente 

Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y 
obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código 
Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminará de 
mutuo acuerdo de manera anticipada y entrará en etapa de cierre, balance financiero y de 
ejecución, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al valor ejecutado del 
CONTRATO. 

Nota: Cuando a criterio de la INTERVENTORÍA del proyecto la condición resolutoria 
surja por una acción u omisión imputable al contratista, se entenderá que es 
responsable por la resolución del contrato y como consecuencia, LA 
CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el 
acaecimiento de la condición resolutoria o la indemnización de perjuicios. 

 

17.CLÁUSULA DE 
GESTIÓN DE 

RIESGOS  

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestión de riesgos para el CONTRATISTA obra 
en los siguientes términos: 

 

17.1. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN 
 

De acuerdo con el proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que 
hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se 
suscriba, se establece la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; la matriz es resultado de un 
ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos. 
 
Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, 
la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, 
generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los 
costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Así las cosas, con respecto a la matriz, se deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de 

referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. 
  

2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta 
conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales 
contenidos en la matriz. 
 

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado 
de un proceso de gestión del conocimiento y lecciones aprendidas, 



 

retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, en el marco de 
la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de Findeter. 
 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes 
contractuales se entiende que ésta asume el 100% del riesgo. 

 
De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas 
en la ocurrencia de alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en 
consecuencia, la Contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía 
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de 
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 
expresamente pactados en el Contrato. 

 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la 
matriz de riesgos contractuales propuesta por la CONTRATANTE, deberán 
anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados, 
y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No será posible 
entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser 
previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, 
los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan 
sido anunciados por el contratista en dicha etapa. 
 
Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o 
sugeridos, sin perjuicio de que el Contratista pueda definir unos de mejor cobertura 
frente a la gestión de la probabilidad o impacto de los riesgos identificados. 
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en 
el principio de la buena fe precontractual de que trata el artículo 863 del Código de 
Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que todos 
los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar 
su propuesta. 
 
Una vez iniciado el contrato durante, es responsabilidad del Contratista junto a la 
gestión social, realizar la actualización de los controles de riesgos. La identificación 
de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la obra deben ser 
previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar 
el desarrollo, apropiación y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el 
anexo correspondiente. 
 
 

 17.2 GESTIÓN DE RIESGOS 
 
El CONTRATISTA previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios cálculos 
y estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y 
cálculos deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como 
todos los fenómenos, que puedan afectar la ejecución del contrato. En la ejecución del 
contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que 
dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de 



 

los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. Dicha gestión debe contemplar 
como mínimo las siguientes actividades: 
 

a) La identificación de los riesgos 
b) El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la 

consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, así como la priorización 
de cada uno de ellos. 

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se 
determinen las acciones que se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades 
y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.  

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la 
priorización de riesgos realizada, con lo cual determinará si hay cambios en la 
priorización de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente 
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al 
riesgo evidencian la efectividad prevista. 

 
Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el CONTRATISTA deberá presentar a 
la INTERVENTORIA para su aprobación un documento que contenga la siguiente 
información como mínimo: 

a) Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, 
los roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relación a la gestión 
del riesgo, la categorización que utilizará para priorizar los riesgos, la 
periodicidad con la que realizará las actividades de gestión de los riesgos 
durante la ejecución del contrato, las escalas de probabilidad y 
consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará los análisis 
cualitativos y cuantitativos de los riesgos, así como la política de gestión de 
riesgos a partir de la cual el CONTRATISTA determina la tolerancia al 
riesgo que da lugar a la activación de las acciones de gestión de los 
riesgos.  

b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las 
posibles respuestas, las causas de los riesgos, así como la calificación del 
riesgo de acuerdo con la categorización definida en el Plan de Gestión del 
Riesgo.  

Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para 
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos 

 

NIVEL DE IMPACTO 

El nivel de impacto de la contratación es alto, dado que se trata del cumplimiento 
de compromisos contraídos por las Entidades participantes en el marco del 
programa en desarrollo de su objeto. 

 
18. PERSONAL 

MÍNIMO REQUERIDO 
Y PORCENTAJES DE 

DEDICACIÓN DE 
CADA UNO 

Tal como lo aseguró con la presentación de la propuesta, el CONTRATISTA garantizó que 
cuenta como mínimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones mínimas y que 
al haber sido seleccionado presentará para verificación del interventor del contrato, los 
respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia que acrediten 
el cumplimiento del siguiente perfil mínimo requerido para el proyecto, así: 

 
PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CATEGORIZACIÓN 
Y DIAGNÓSTICO 
 



 

Para la ejecución de esta etapa, el CONTRATISTA deberá garantizar los perfiles y la 
dedicación requerida en el Anexo 1 - Personal Requerido de los Términos de Referencia.  
  

 


