



Señor
JOSE RICARDO LOPEZ MACHUCA
Gerente de macro proyectos
Fiduciaria Bogotá s.a.
Bogotá.



Asunto : Alcance al informe mensual de gestión No.6 correspondiente al mes de octubre, del contrato de prestación de servicios celebrado entre FIDUBOGOTÁ y FINDETER el 24 de enero de 2014.

Cordial Saludo,

Con la presente damos alcance al informe citado en el asunto, remitido a ustedes el pasado 25 de noviembre de 2014 a través de la comunicación N° 14-195-S-009359, en virtud a que por solicitud del comité supervisor se evidencio que se incurrió en errores de omisión y de digitación, los cuales enunciaremos a continuación:

En el numeral **7. INFORME MENSUAL DE VISITA DE SEGUIMIENTO A CADA PROYECTO**, al ingresar las fechas de visitas de los proyectos CR3 y URBANIZACIÓN TOBÍAS DAZA, se relacionaron fechas erradas, las cuales conforme a los informes de visita mensual se realizaron a los días 31/10/2014 y 28/10/2014 respectivamente.

Una vez revisadas las objeciones del comité supervisor se evidencio que se incurrió en errores de omisión y de digitación, razón por la cual se realizan las aclaraciones necesarias en el punto indicado anteriormente en este informe, el cual quedara modificado de la siguiente manera:

7. INFORME MENSUAL DE VISITA DE SEGUIMIENTO A CADA PROYECTO.

En la cláusula quinta, numeral 5.1 del contrato de prestación de servicios, se establece que uno de los productos que debe entregar FINDETER es el informe mensual de visita de seguimiento a cada proyecto. El principal objeto de las visitas mensuales de seguimiento es verificar que las obras se estén ejecutando de acuerdo con la programación establecida en el cronograma entregado por el constructor.

1. VISITA DE SEGUIMIENTO MENSUAL

Periodo Reportado: (OCTUBRE 01 DE 2014 HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2014)

Teniendo en cuenta las visitas de seguimiento mensual, realizadas entre el día **25 del mes anterior** y el día **5 de este mes**, se anexa la información consolidada a este reporte.

APOYAMOS PROYECTOS SOSTENIBLES

No.	código de Proyecto	Departamento	Municipio	Nombre	No. Viviendas	Tipo de Viviendas	Cantidad Etapas	Nombre del Contratista	INFORME DE VISITA MENSUAL	FECHA DE LA VISITA
1	FSVIPA-0030	Caldas	Manizales	CR3	216	MULTIFAMILIAR	1	Construvit S.A.S.	1	31/10/2014
2	FSVIPA-0049	Cesar	Valledupar	La primavera II Etapa	169	UNIFAMILIAR	1	Constructora Lindaraja S.A.S.	1	28/10/2014
3	FSVIPA-0052	Cesar	Valledupar	Urbanización Tobías Daza	100	UNIFAMILIAR	1	Consortio Ciudadela Puerta Del Sol	1	28/10/2014
4	FSVIPA-0061	Cundinamarca	Soacha	La Esperanza I	1020	MULTIFAMILIAR	1	Apiros SAS	1	05/11/2014
5	FSVIPA-0063	Cundinamarca	Soacha	La Esperanza III	744	MULTIFAMILIAR	1	Apiros SAS	1	05/11/2014
6	FSVIPA-0124	Tolima	Espinal	Ciudadela Cafasur	50	UNIFAMILIAR	1	Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima CAFASUR	1	04/11/2014
7	FSVIPA-0128	Tolima	Ibague	Arboleda del Campestre (Urbanización La Honda)	1580	MULTIFAMILIAR	4	Constructora Bolívar Bogotá SA	1	22/10/2014

Cordialmente

ANA MARIA CIFUENTES PATIÑO

Gerente de Vivienda y Desarrollo Urbano

Elaboró: E. Bechara.

Revisó: H. Bolívar